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Castelforte, prot. e data vedi segnatura
Istituto Omnicomprensivo Alberti-Fusco
All’autorita di gestione
Agli atti

OGGETTO: Attestazione del DS che certifichi I'eccezionalita della richiesta di proroga relativa al
progetto “Lotta al disagio all'lC Castelforte” dell’Istituto Omnicomprensivo Alberti-Fusco di cui
all’Avviso AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-12.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RILEVATO che il termine per le attivita didattiche ed amministrative e fissato per il 31/08/2019;

PRESO ATTO che a causa dell’aumento del numero dei progetti e dei moduli causato dal
dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di pit sedi e quindi di un numero di
progetti elevato sulla stessa istituzione scolastica), é di fatto impossibile concludere questo
progetto nei tempi previsti;

RITENUTO opportuno completare tutti moduli previsti dal progetto iniziale;

VISTA la disponibilita operativita di docenti e tutor;
VISTE le copiose adesioni gia raccolte tra gli alunni delle classi;
CHIEDE

Che la scadenza prevista venga prorogata al 20-12-2019 data per la quale € prevista la chiusura di tutti i
moduli previsti dal piano

: - IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firmato digitalmente da Prof. Amato Polidero

co firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 (Codice
dell’ Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate
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